
Herbstferien 12.10. bis 23.10. 

Winterferien 23.12. bis 6.1. 

Sommerferien 16.7. bis 28.8. 

Herbstferien 1.10. bis 12.10. 

Osterferien 30.3. bis 14.4. 

Moderations-

prozess:

Projektentwicklung 

in Themen-

Werkstätten

Konkretisierung in 

Projekt-Teams

(eigenverantwortlich)

Kinder- und 

Jugendbeteiligung:

Ergänzung von 

Stärken/Schwächen,

Zielen und Projekten 

Handlungs-

programm

Projekte für die 

Dorfregion

(Schwerpunkt nicht-

investive Projekte)

Finanzierungs- und 

Fördermöglichkeiten

Monat Beteiligungsprozess Phase

Entwurf Endbericht 

Abstimmung

Finale Fassung

Endbericht

Aufgabenstellung/

Vorbereitungs- und 

Informationsphase

Strategie-Workshop 

mit der Lenkungsgruppe (LG)

Ausgangslage

Stärken/Schwächen

Leitbild/Ziele

Querschnitts-Themen: 

Klimaschutz; Klima-

folgeanpassung; 

Soziales

LG
11.0.3.20

Auftaktgespräch

Auftakt Soziale Dorfentwicklung, 
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Kultur
Versorgung/Wirtschaft/

Mobilität

Wohnen/Bausubstanz/

Innenentwicklung

Dorfgrün/Landschaft/

Erholung

Kinder-Zukunftswerkstatt

Online-
Umfrage
Identität+
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Themen- und Projekt-Markt

Zusammenführung aller Ergebnisse

Identifizierung Pilotprojekte

Online-
Umfrage 
Jugend

Präsentation Rat/Ortsräte

Fortführung / 

Überführung 

Aufstellung Dorf-

entwicklungsplan

Okt

2019

Nov

2019

Dez

2019

Jan

2020

Feb

2020

Mrz

2020

Apr

2020

Mai

2020

Jun

2020

Jul

2020

Aug

2020

Sep

2020

Okt

2020

Nov

2020

Dez

2020

P

R

O

J

E

K

T

T

E

A

M

S

Themen-Werkstätten (Fachinput und parallele AK)

LG

LG

LG

oder

Dorfmoderationsprozess der sozialen 

Dorfentwicklung in Immensen-Arpke-Sievershausen

Erarbeitet durch KoRiS
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